
Informe o número do contrato com BDMG composto 
de 6 números.

PROJETO

ARQUIBANCADA

Assinatura e Carimbo do Responsável Técnico
_______________________________________________________

MUNICÍPIO: CAMBUQUIRA

RESPONSÁVEL TÉCNICO: EVERTON DOS SANTOS

LINHA DE FINANCIAMENTO:

TIPO DE PROJETO: EDIFICAÇÃO

Nº CONTRATO COM BDMG:

VALOR TOTAL DO PROJETO:

BDMG CIDADES 2020

R$ 53.364,93



Data Base
08/2019

BDI 1: 23,68%
BDI 2: 0,00%

Unitário Total Unitário Total

1  SERVIÇOS PRELIMINARES             1.412,29             1.746,72 

1.1 PRE-LIM-005 LIMPEZA DO TERRENO, CAPINA E QUEIMA                          un. BDI 1                   132,30                       2,28                   301,64                       2,82                   373,09 

1.2 IIO-PLA-005
FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,50 M) - GOVERNO 
DO ESTADO       

un. BDI 1                       1,00                1.110,65                1.110,65                1.373,63                1.373,63 

2  LOCAÇÃO DA OBRA                729,80                903,03 

2.1 LOC-OBR-005 LOCAÇÃO DA OBRA (GABARITO) m² BDI 1                   102,50                       7,12                   729,80                       8,81                   903,03 

3  TERRAPLANAGEM/ TRABALHOS EM TERRA             3.495,00             4.322,54 

3.1 TER-ESC-035 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS H <= 1,5M                                                    m³ BDI 1                     17,26                     50,59                   873,39                     62,57                1.080,21 

3.2 TER-API-005 APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS COM SOQUETE               m² BDI 1                     54,56                     17,11                   933,52                     21,16                1.154,49 

3.3 TER-ATE-015 ATERRO COMPACTADO MANUAL, COM SOQUETE                                          m³ BDI 1                     33,37                     50,59                1.688,09                     62,57                2.087,84 

4  PISOS             2.436,48             3.013,44 

4.1 PIS-LAJ-015 LAJE DE TRANSIÇÃO E= 8CM, SEM JUNTA, FCK=10MPA (MANUAL)                        m² BDI 1                     48,00                     50,76                2.436,48                     62,78                3.013,44 

5  FUNDAÇÃO             2.279,36             2.819,24 

5.1 ARM-AÇO-005  CORTE, DOBRA E ARMAÇÃO DE AÇO CA-50 D <= 12,5 MM  kg  BDI 1                     72,07                       7,72                   556,40                       9,55                   688,29 

5.2 EST-CON-030
 FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL VIRADO EM OBRA FCK >= 20 MPA, BRITA 
1 E 2 

 m³  BDI 1                       3,94                   437,30                1.722,96                   540,85                2.130,95 

6  ALVENARIA E DIVISÕES           13.079,10           16.176,54 

6.1 ALV-EST-025  ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO, CONCRETO 15 MPA SEM ARMAÇÃO ESP=0.15M             m²  BDI 1                   154,48                     79,13              12.224,00                     97,87              15.118,96 

6.2 ALV-TIJ-025  ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO E= 10 CM, A REVESTIR                                           m²  BDI 1                     26,40                     32,39                   855,10                     40,06                1.057,58 

7  REVESTIMENTOS             3.587,04             4.435,72 

7.1 REV-CHA-005  CHAPISCO COM ARGAMASSA 1:3 CIM AREIA, A COLHER                 m²  BDI 1                   128,20                       6,18                   792,28                       7,64                   979,45 

7.2 REV-REB-005  REBOCO C/ ARGAMASSA 1:7 CIM./AREIA                                                m²  BDI 1                   128,20                     21,80                2.794,76                     26,96                3.456,27 

8  PINTURA             1.228,16             1.519,17 

8.1 PIN-LAT-005  PINTURA LÁTEX PVA, 2 DEMÃOS SEM MASSA CORRIDA      m²  BDI 1                   128,20                       9,58                1.228,16                     11,85                1.519,17 

9  ALAMBRADO / GUARDA CORPO             3.400,42             4.205,57 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

INFORMAÇÕES GERAIS
Município: Cambuquira

REFERÊNCIAS 
DE PREÇOS:

Planilha Referência

Projeto: Obra Arquibancada SETOP_Sul

Responsável Técnico: Everton dos Santos
Nº CREA/CAU: 82.287/D

Data: 23/01/2020

Preço (R$)
Sem BDI Com BDI

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Item Código Descrição Unid.
Quantidade 

Prevista

Preço (R$)
BDI
REF.
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Unitário Total Unitário Total

Preço (R$)
Sem BDI Com BDI

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Item Código Descrição Unid.
Quantidade 

Prevista

Preço (R$)
BDI
REF.

9.1 SER-COR-015
 GUARDA-CORPO EM TUBO GALVANIZADO DIN 2440 D = 2", COM SUBDIVISÕES EM TUBO DE AÇO D = 1/2", 
H = 1,05 M 

 m  BDI 1                       9,60                       354,21                    3.400,42                       438,08                    4.205,57 

10 COBERTURA           10.829,52           13.393,44 

10.1 EST-MET-030
 FORNECIMENTO, FABRICAÇÃO, TRANSPORTE E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA PARA TELHADO 
DE QUADRA POLI ESPORTIVA EM AÇO SAC-41, PINTADA 

 m²  BDI 1                     72,00                         99,64                    7.174,08                       123,23                    8.872,56 

10.2 COB-TEL-045  COBERTURA EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL E = 0, 50 MM, SIMPLES  m²  BDI 1                     72,00                         50,77                    3.655,44                         62,79                    4.520,88 

11 LIMPEZA GERAL                670,76                829,52 

11.1 LIM-GER-005  LIMPEZA GERAL DE OBRA   m²  BDI 1                   132,30                           5,07                       670,76                           6,27                       829,52 

 S/ BDI           43.147,93  C/ BDI           53.364,93 TOTAL
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1  SERVIÇOS PRELIMINARES 

1.1 PRE-LIM-005 LIMPEZA DO TERRENO, CAPINA E QUEIMA                          m² 132,30
 CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO PRANCHA 

ÚNICA - [27,00m x 4,90m] (ÁREA DO TERRENO) 

1.2 IIO-PLA-005
FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,50 M) - 
GOVERNO DO ESTADO       

un. 1,00  IDENTIFICAÇÃO DA OBRA 

2  LOCAÇÃO DA OBRA 

2.1 LOC-OBR-005 LOCAÇÃO DA OBRA (GABARITO) m² 102,50
 CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO PRANCHA 

ÚNICA - [25,00m x 4,10m] (ÁREA À CONSTRUIR) 

3  TERRAPLANAGEM/ TRABALHOS EM TERRA 

3.1 TER-ESC-035 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS H <= 1,5M                                                    m³ 17,26

CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO PRANCHA 
ÚNICA - {[(10,00m (COMPRIMENTO ARQUIBANCADA) x 

5,00un (QTDE. VALAS LONGITUDINAIS POR 
ARQUIBANCADA)) + (2,50m (LARGURA 

ARQUIBANCADA)) x 2,00un (QTDE. VALAS 
TRANSVERSAIS POR ARQUIBANCADA))] x 2,00un (QTDE. 
ARQUIBANCADA) + 4,00m (COMPRIMENTO VÃO LIVRE)} 
x 0,20m (LARGURA DA VALA) x 0,30m (PROFUNDIDADE 
DA VALA) x 2,00un (QTDE. PROJETO) + SAPATAS (0,80m 
(COMPRIMENTO SAPATA) x 0,80m (LARGURA SAPATA) x 

0,80m (PROFUNDIDADE SAPATA) x 7,00un (QTDE. 
SAPATAS)

3.2 TER-API-005 APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS COM SOQUETE               m² 54,56

CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO PRANCHA 
ÚNICA - {[(10,00m (COMPRIMENTO ARQUIBANCADA) x 

5,00un (QTDE. VALAS LONGITUDINAIS POR 
ARQUIBANCADA)) + (2,50m (LARGURA 

ARQUIBANCADA)) x 2,00un (QTDE. VALAS 
TRANSVERSAIS POR ARQUIBANCADA))] x 2,00un (QTDE. 
ARQUIBANCADA) + 4,00m (COMPRIMENTO VÃO LIVRE)} 
x 0,20m (LARGURA DA VALA) x 2,00un (QTDE. PROJETO) 

+ SAPATAS (0,80m (COMPRIMENTO SAPATA) x 0,80m 
(LARGURA SAPATA) x 7,00un (QTDE. SAPATAS)

Quantidade Prevista

Data: 23/01/2020

MEMORIAL DE CÁLCULO

MEMORIAL DE CÁLCULO

INFORMAÇÕES GERAIS
Município: Cambuquira
Projeto: Obra Arquibancada
Responsável Técnico: Everton dos Santos
Nº CREA/CAU: 82.287/D

Item Código Descrição Unid.
Quantidade 

Prevista
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Quantidade Prevista

MEMORIAL DE CÁLCULO

Item Código Descrição Unid.
Quantidade 

Prevista

3.3 TER-ATE-015 ATERRO COMPACTADO MANUAL, COM SOQUETE                                          m³ 33,37

CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO PRANCHA 
ÚNICA - [(0,45m x 9,70m x 0,40m) (LARGURA, 

COMPRIMENTO E ALTURA DE COMPACTAÇÃO DO 
PRIMEIRO ASSENTO DA ARQUIBANCADA) + (0,45m x 
9,70m x 0,80m) (LARGURA, COMPRIMENTO E ALTURA 

DE COMPACTAÇÃO DO SEGUNDO ASSENTO DA 
ARQUIBANCADA) + (0,45m x 9,70mx 1,20m) (LARGURA, 

COMPRIMENTO E ALTURA DE COMPACTAÇÃO DO 
TERCEIRO ASSENTO DA ARQUIBANCADA) + (0,40m x 
9,70m x 1,60m) (LARGURA, COMPRIMENTO E ALTURA 

DE COMPACTAÇÃO DO QUARTO ASSENTO DA 
ARQUIBANCADA)] x 2,00un (QTDE. ARQUIBANCADA)

4  PISOS 

4.1 PIS-LAJ-015 LAJE DE TRANSIÇÃO E= 8CM, SEM JUNTA, FCK=10MPA (MANUAL)                        m² 48,00

 CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO PRANCHA 
ÚNICA - 10,00m (COMPRIMENTO DA ARQUIBANCADA) x 
0,60m (LARGURA DA ARQUIBANCADA) x 8,00un (QTDE. 

ASSENTOS) 

5  FUNDAÇÃO 

5.1 ARM-AÇO-005  CORTE, DOBRA E ARMAÇÃO DE AÇO CA-50 D <= 12,5 MM  kg                     72,07 

 (0,60m + 0,60m + 0,70m + 0,25m + 0,25m) 
(COMPRIMENTO DA BARRA SAPATA) x 10,00un (QTDE. 
BARRAS POR SAPATA)] x 7,00un (QTDE. SAPATA) x 1,10 
(FATOR DE SEGURANÇA) x 0,39 (PESO EM KG/M AÇO Ø 

8MM) 

5.2 EST-CON-030
 FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL VIRADO EM OBRA FCK >= 20 MPA, BRITA 
1 E 2 

 m³                       3,94 

 CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO PRANCHA 
ÚNICA - 0,80m (COMPRIMENTO SAPATA) x 0,80m 

(LARGURA SAPATA) x 0,80m (PROFUNDIDADE SAPATA) 
x 1,10 (FATOR DE PERDA) x 7,00un (QTDE. SAPATA) 

6  ALVENARIA E DIVISÕES 

6.1 ALV-EST-025  ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO, CONCRETO 15 MPA SEM ARMAÇÃO ESP=0.15M             m²                   154,48 

CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO PRANCHA 
ÚNICA - [(0,70m + 1,10m + 1,50m + 1,90m + 1,90m) 
(ALTURA ASSENTOS) x 10,00m (COMPRIMENTO 

ARQUIBANCADA) x 2,00un (QTDE. LADOS PAREDES) + 
(0,70m + 1,10m + 1,50m + 1,90m)(ALTURA ASSENTOS)  x 

0,60m (LARGURA ARQUIBANCADA) x 4,00un (QTDE. 
LADOS PAREDES)]

6.2 ALV-TIJ-025  ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO E= 10 CM, A REVESTIR                                           m²                     26,40 
 CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO PRANCHA 
ÚNICA - 24,00m (COMPRIMENTO MURETA) x 1,10m 

(ALTURA MURETA) 

7  REVESTIMENTOS 
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Quantidade Prevista

MEMORIAL DE CÁLCULO

Item Código Descrição Unid.
Quantidade 

Prevista

7.1 REV-CHA-005  CHAPISCO COM ARGAMASSA 1:3 CIM AREIA, A COLHER                 m²                   128,20 

CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO PRANCHA 
ÚNICA - {{[(10,00m + 10,00m) (COMPRIMENTO 

ARQUIBANCADA) x (0,40m + 0,40m + 0,40m + 0,40m) 
(ALTURA ASSENTO ARQUIBANCADA)] + [(10,00m + 

4,00m + 10,00m) (COMPRIMENTO MURETA 
ARQUIBANCADA) x 1,10m (ALTURA MURETA 
ARQUIBANCADA)]}+ {4,00un (QTDE. FACES 

ARQUIBANCADA) x [(0,60m (LARGURA ASSENTO) x 
(0,50m + 0,90m + 1,30m) (COMPRIMENTO PAREDE 

LATERAL ARQUIBANCADA)) + (0,70m (LARGURA ÚLTIMO 
ASSENTO) x 1,60m (COMPRIMENTO PAREDE LATERAL 

ARQUIBANCADA)) + (0,10m (LARGURA MURETA) x 1,10m 
(ALTURA MURETA))]} + [(2,70m (ALTURA DA FACE 

TRASEIRA DA ARQUICANCADA) x 10,00m 
(COMPRIMENTO ARQUIBANCADA)) + (1,10m (ALTURA 
MURETA ARQUIBANCADA) x 4,00m (COMPRIMENTO 
VÃO ARQUIBANCADA)) + (2,70m (ALTURA DA FACE 

TRASEIRA DA ARQUICANCADA) x 10,00m 
(COMPRIMENTO ARQUIBANCADA)]}

7.2 REV-REB-005  REBOCO C/ ARGAMASSA 1:7 CIM./AREIA                                                m²                   128,20 

CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO PRANCHA 
ÚNICA - {{[(10,00m + 10,00m) (COMPRIMENTO 

ARQUIBANCADA) x (0,40m + 0,40m + 0,40m + 0,40m) 
(ALTURA ASSENTO ARQUIBANCADA)] + [(10,00m + 

4,00m + 10,00m) (COMPRIMENTO MURETA 
ARQUIBANCADA) x 1,10m (ALTURA MURETA 
ARQUIBANCADA)]}+ {4,00un (QTDE. FACES 

ARQUIBANCADA) x [(0,60m (LARGURA ASSENTO) x 
(0,50m + 0,90m + 1,30m) (COMPRIMENTO PAREDE 

LATERAL ARQUIBANCADA)) + (0,70m (LARGURA ÚLTIMO 
ASSENTO) x 1,60m (COMPRIMENTO PAREDE LATERAL 

ARQUIBANCADA)) + (0,10m (LARGURA MURETA) x 1,10m 
(ALTURA MURETA))]} + [(2,70m (ALTURA DA FACE 

TRASEIRA DA ARQUICANCADA) x 10,00m 
(COMPRIMENTO ARQUIBANCADA)) + (1,10m (ALTURA 
MURETA ARQUIBANCADA) x 4,00m (COMPRIMENTO 
VÃO ARQUIBANCADA)) + (2,70m (ALTURA DA FACE 

TRASEIRA DA ARQUICANCADA) x 10,00m 
(COMPRIMENTO ARQUIBANCADA)]}

8  PINTURA 
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Quantidade Prevista

MEMORIAL DE CÁLCULO

Item Código Descrição Unid.
Quantidade 

Prevista

8.1 PIN-LAT-005  PINTURA LÁTEX PVA, 2 DEMÃOS SEM MASSA CORRIDA      m²                   128,20 

CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO PRANCHA 
ÚNICA - {{[(10,00m + 10,00m) (COMPRIMENTO 

ARQUIBANCADA) x (0,40m + 0,40m + 0,40m + 0,40m) 
(ALTURA ASSENTO ARQUIBANCADA)] + [(10,00m + 

4,00m + 10,00m) (COMPRIMENTO MURETA 
ARQUIBANCADA) x 1,10m (ALTURA MURETA 
ARQUIBANCADA)]}+ {4,00un (QTDE. FACES 

ARQUIBANCADA) x [(0,60m (LARGURA ASSENTO) x 
(0,50m + 0,90m + 1,30m) (COMPRIMENTO PAREDE 

LATERAL ARQUIBANCADA)) + (0,70m (LARGURA ÚLTIMO 
ASSENTO) x 1,60m (COMPRIMENTO PAREDE LATERAL 

ARQUIBANCADA)) + (0,10m (LARGURA MURETA) x 1,10m 
(ALTURA MURETA))]} + [(2,70m (ALTURA DA FACE 

TRASEIRA DA ARQUICANCADA) x 10,00m 
(COMPRIMENTO ARQUIBANCADA)) + (1,10m (ALTURA 
MURETA ARQUIBANCADA) x 4,00m (COMPRIMENTO 
VÃO ARQUIBANCADA)) + (2,70m (ALTURA DA FACE 

TRASEIRA DA ARQUICANCADA) x 10,00m 
(COMPRIMENTO ARQUIBANCADA)]}

9  ALAMBRADO / GUARDA CORPO 

9.1 SER-COR-015
 GUARDA-CORPO EM TUBO GALVANIZADO DIN 2440 D = 2", COM SUBDIVISÕES EM TUBO DE AÇO D = 1/2", 
H = 1,05 M 

 m                       9,60 
 CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO PRANCHA 

ÚNICA - 0,60m (LARGURA ASSENTO) x 16,00un (QTDE. 
DE CORRIMÃO) 

10 COBERTURA

10.1 EST-MET-030
 FORNECIMENTO, FABRICAÇÃO, TRANSPORTE E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA PARA TELHADO 
DE QUADRA POLI ESPORTIVA EM AÇO SAC-41, PINTADA 

 m²                     72,00 

 CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO PRANCHA 
ÚNICA - 24,00m (COMPRIMENTO COBERTURA DA 

ESTRUTURA METÁLICA) x 3,00m (LARGURA 
COBERTURA DA ESTRUTURA METÁLICA) 

10.2 COB-TEL-045  COBERTURA EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL E = 0, 50 MM, SIMPLES  m²                     72,00 

 CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO PRANCHA 
ÚNICA - 24,00m (COMPRIMENTO COBERTURA DA 

ESTRUTURA METÁLICA) x 3,00m (LARGURA 
COBERTURA DA ESTRUTURA METÁLICA) 

11 LIMPEZA GERAL

11.1 LIM-GER-005  LIMPEZA GERAL DE OBRA   m²                   132,30 
 CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO PRANCHA 

ÚNICA - [27,00m x 4,90m] (ÁREA DO TERRENO) 
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CUSTO DIRETO CD 100,00%

ADMINISTRAÇÃO CENTRAL AC 4,89%  CD 

LUCRO L 7,97%  CD 

DESPESAS FINANCEIRAS DF 1,39%  CD 

SEGUROS, GARANTIAS E RISCO S+G+R 2,27%  CD 

SEGUROS S 0,50%  CD 

GARANTIAS G 0,50%  CD 

RISCO(*) R 1,27%  CD 

TRIBUTOS I 5,15%  PV 

ISS ISS 1,50%  PV 

PIS PIS 0,65%  PV 

COFINS COFINS 3,00%  PV 

CPRB INSS 0,00%  PV 

FÓRMULA DO BDI BDI =

BDI =

Nº CREA/CAU: 82.287/D

CÁLCULO DO BDI

INFORMAÇÕES GERAIS
Município: Cambuquira
Projeto: Obra Arquibancada
Responsável Técnico: Everton dos Santos

23,68%

Data: 23/01/2020

CÁLCULO DO BDI

Discriminação das parcelas Sigla Projetos Incidência

BDI (NUMERADOR) 117,31%

BDI (DENOMINADOR) 94,85%

[(1 + (AC + S + G + R)) x (1 + DF) x (1 + L) 
(1 − I )  ]-1
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Município: Cambuquira
Projeto: Obra Arquibancada
Responsável Técnico: Everton dos Santos
Nº CREA/CAU: 82.287/D
Data: 23/01/2020

Descrição
Grandes Itens (Etapas da obra) R$ Peso % R$ Peso % R$ Peso % R$ Peso % R$ Peso % R$ Peso % R$ Peso %

1  SERVIÇOS PRELIMINARES             1.746,72 3,27%             1.746,72 100,00%                        -   0,00%                        -   0,00%
2  LOCAÇÃO DA OBRA                903,03 1,69%                903,03 100,00%                        -   0,00%                        -   0,00%

3
 TERRAPLANAGEM/ TRABALHOS EM 
TERRA 

            4.322,54 8,10%             3.458,03 80,00%                864,51 20,00%                        -   0,00%

4  PISOS             3.013,44 5,65%                        -   0,00%             3.013,44 100,00%                        -   0,00%
5  FUNDAÇÃO             2.819,24 5,28%                        -   0,00%             2.819,24 100,00%                        -   0,00%
6  ALVENARIA E DIVISÕES           16.176,54 30,31%                        -   0,00%           12.941,23 80,00%             3.235,31 20,00%
7  REVESTIMENTOS             4.435,72 8,31%                        -   0,00%                887,14 20,00%             3.548,58 80,00%
8  PINTURA             1.519,17 2,85%                        -   0,00%                        -   0,00%             1.519,17 100,00%
9  ALAMBRADO / GUARDA CORPO             4.205,57 7,88%                        -   0,00%                        -   0,00%             4.205,57 100,00%

10  COBERTURA           13.393,44 25,10%                        -   0,00%             6.696,72 50,00%             6.696,72 50,00%
11  LIMPEZA GERAL                829,52 1,55%                        -   0,00%                        -   0,00%                829,52 100,00%
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

53.364,93          100,00% 6.107,78            11,45% 27.222,28          51,01% 20.034,86          37,54%
53.364,93          100,00% 6.107,78            11,45% 33.330,07          62,46% 53.364,93          100,00%

CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO

INFORMAÇÕES GERAIS

06º MÊS

TOTAIS
TOTAIS ACUMULADOS

CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO

Item
Valor dos Serviços 01º MÊS 02º MÊS 03º MÊS 04º MÊS 05º MÊS
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