



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUQUIRA

Av. Virgílio de Franco, 555, Cambuquira - MG, 37420-000
 Telefone: (35) 3251 - 2000

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Item	Descrição	Valor Dos Serviços R\$	Peso %	Serviços a Executar			
				Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 9.852,10	2,87%	100%			
				R\$ 9.852,10			
2	FUNDAÇÃO	R\$ 12.494,17	3,64%	100%			
				R\$ 12.494,17			
3	SUPERESTRUTURA	R\$ 95.129,78	27,69%		50%	50%	
					R\$ 47.564,89	R\$ 47.564,89	
4	ALVENARIA	R\$ 34.452,99	10,03%		50%	50%	
					R\$ 17.226,50	R\$ 17.226,50	
5	COBERTURA	R\$ 41.158,81	11,98%		20%	80%	
					R\$ 8.231,76	R\$ 32.927,05	
6	ESQUADRIAS	R\$ 33.454,71	9,74%		50%	50%	
					R\$ 16.727,36	R\$ 16.727,36	
7	REVESTIMENTO INTERNO	R\$ 39.240,86	11,42%			100%	
						R\$ 39.240,86	
8	REVESTIMENTO EXTERNO	R\$ 9.784,66	2,85%			100%	
						R\$ 9.784,66	
9	REVESTIMENTO PISO	R\$ 15.210,67	4,43%			100%	
						R\$ 15.210,67	
10	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 6.904,46	2,01%			80%	20%
						R\$ 5.523,57	R\$ 1.380,89
11	PINTURA	R\$ 15.052,86	4,38%				100%
							R\$ 15.052,86
12	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS E SANITARIAS	R\$ 16.445,87	4,79%			80%	20%
						R\$ 13.156,70	R\$ 3.289,17
13	APARELHOS SANITARIOS, LOUÇAS E METAIS	R\$ 14.389,88	4,19%			100%	
						R\$ 14.389,88	
14	INSTALAÇÕES ELETRICAS	R\$ 38.585,11	11,23%			70%	30%
						R\$ 27.009,57	R\$ 11.575,53
15	LIMPEZA	R\$ 3.819,00	1,11%				100%
							R\$ 3.819,00
TOTAL SIMPLES - %			100%	6,50%	26,12%	69,49%	10,22%
TOTAL SIMPLES - R\$		R\$ 343.571,81		R\$ 22.346,26	R\$ 89.750,51	R\$ 238.761,69	R\$ 35.117,46
TOTAL ACUMULADO - %			100%	6,50%	32,63%	102,12%	112,34%
TOTAL ACUMULADO - R\$		R\$ 350.858,46		R\$ 22.346,26	R\$ 112.096,77	R\$ 350.858,46	R\$ 385.975,92

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUQUIRA

LUCAS JOSÉ DE ANDRADE
 ENGENHEIRO CIVIL - CREA 240019/LP