

# CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO

## INFORMAÇÕES GERAIS

**Cliente:** PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUQUIRA / MG

**Obra:** Calçamento em Intertravado

**Endereço:** Rua Rio das Velhas bairro São Francisco, Rua Francisca Goulart bairro de Fátima, Rua Roraima bairro Hotel Fonte do Marimbeiro

**Data:** 08/06/2022

Item	Descrição	Valor dos Serviços		01º MÊS	
	Grandes Itens (Etapas da obra)	R\$	Peso %	R\$	Peso %
1	PAVIMENTAÇÃO EM INTERTRAVADO	255.705,77	100,00%	255.705,77	100,00%
TOTALS		255.705,77	100,00%	255.705,77	100,00%
TOTALS ACUMULADOS		255.705,77	100,00%	255.705,77	100,00%